

Handlingsplan 2009 Verdens beste idrettsregion

Hva	Hvordan	Ansvar	Tidsfrist	Rapport
Sette sammen styringsgruppe	<ul style="list-style-type: none"> • sende e-post med instruks (antall, når, første møtet) • planlegge første møtet • gjennomføre første møtet 	JC	26. mai	OK
		JC, PD JC	5.juni 10. juni	OK
Samle administrasjonene	<ul style="list-style-type: none"> • bli enige om hvem som gjør hva • rapportering på arbeid og antall timer • økonomi (rapport og størrelse/fordeling), prosjekt-kontoer etc • bli et team – lære kjenne hverandre • skjønne hva en skal gjøre og helheten/presentasjon av prosjektet. Et mål må være at alle kan VVV + egne planer. Hver og en skal kunne presentere/snakke om prosjektet og gi en ok beskrivelse av det. • Bestemme måter vi skal jobbe sammen på 	JC, PD JC JC, PD	2. – 3. september 10.juni 10.juni	OK
		JC, PD JC	2. – 3. september 2. – 3. september	
		JC, PD	2. – 3. september	
Kommunikasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Web-button • Opprette nettside – + facebook? • Pressemeldinger og brosjyre – hva kan dette bety lokalt? (forslag på svensk) • Brevpapir/møtesdokumenter - logos 	JC JC Sandra	5.juni 5.juni 10.juni	OK OK
		JC	5. juni	OK
Breddeidrettsarrangement	<ul style="list-style-type: none"> • Finne eksperter – økonomi og ”kontrakt/avtale” • Rekruttere idrettslag • Bestemme hvordan de skal jobbe sammen – veiledere • Kartlegging av hva som eksisterer 	Ansvarlig HA	31. August 30. September 30. Juni 31. august 31. august	

Lederutdanning	<ul style="list-style-type: none"> • Finne eksperter/forelesere – økonomi og ”kontrakt/avtale” • Skal vi åpne hverandres lederutdanninger for hverandre og invitere fra hele regionen? • Markedsføring i hele regionen – trykt? Nettsider – pressemeldinger (se kommunikasjon) • Bestemme hva som skal gjøres på første treff • Mål fra resp fylke om antall 	Ansvarlig HA	31. august ? 2. – 3. september 2. – 3. september	
Modeller inaktive	<ul style="list-style-type: none"> • Finne eksperter – økonomi og ”kontrakt/avtale” • Rekruttere idrettslag (mål om antall?) • Bestemme hvordan rapportering skal se ut 	Ansvarlig HA	31. august 30. september 2. – 3. september	
Samlingspunkt 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bestemme plass og tid • Kostnader • Markedsføre, finne idrettslag • Gjennomføre samlingspunkt 	JC, PD JC, PD HA JC	25. juni 25. juni 30. september Andre uken november?	
Styringsgruppemøte	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre andre styringsgruppemøtet • Gå igjennom rapport og rekvisisjon til interreg-sekretariatet • Vedta handlingsplan for neste 6 mån. (frem til mai 2010) 	Styrings- gruppens leder	Se sak 04/09 Forslag desember	